

G1-E2.1

## Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	
Tabla de revisión	2
Introducción	2
Contenido	2
Conclusión	2
Bibliografía	3

### Resumen ejecutivo

En el siguiente reporte se tratará de obtener un comparación del tiempo estimado en el planning report para realizar cada tarea y el que se ha necesitado para realizarla.

### Tabla de revisión

Versión: 1.0	13/04/2022	Creación del documento
Versión: 2.0	20/04/2022	Actualización de los tiempos empleados
Versión: 3.0	25/04/2022	Actualización de los tiempos empleados y finalización del documento

#### Contenido

Al comienzo del D02 nuestro compañero Sergio López Díaz nos comunicó que iba a abandonar la asignatura, esa es la razón de que no se le menciona ni ha realizado tareas a lo largo del trabajo.

El contenido se organizará en una sección de roles con una tabla que presenta el nombre de los integrantes del grupo, sus iniciales como abreviatura para hacerles referencia en el resto del documento y sus roles en este entregable; y en una sección de Tiempo empleado que contiene una tabla que aportará un identificador para cada tarea, una breve descripción, el integrante que la lleva a cabo, el tiempo estimado para dicha tarea y el tiempo que se ha necesitado para realizarla..

#### Roles

Nombre	Iniciales	Roles
Juan José Casamitjana Benítez	JJCB	Manager, Desarrollador y Tester
Andrés Vargas Bayón	AVB	Desarrollador y Tester
Daniel Enríquez Díaz	DED	Desarrollador, Tester y Operador
Juan Manuel Talero Frías	JMTF	Desarrollador y Tester
Victor Gravan Bru	VGB	Desarrollador y Tester

# Tiempo empleado

Id	Descripción	Realizador/Rol	Tiempo esperado	Tiempo empleado
Task-22	Operations by all principals on user accounts	VGB	2 h	16 h y 26 min
Task-23	Operations by all principals on chirps	AVB	30 min	3 h y 30 min
Task-24	Operations by all principals on components	AVB	1 h	2 h y 38 min
Task-25	Operations by all principals on tools	AVB	1 h	35 min
Task-26	Operations by all principals on toolkits	VGB	2 h	6 h y 51 min
Task-27	Operations by authenticated principals on announcements	JJCB	1 h	3 h y 26 min
Task-28	Operations by authenticated principals on the system configuration	JJCB	1 h y 30 min	1 h y 53 min
Task-29	Operations by inventors on components	JJCB	1 h	4 h y 2 min
Task-30	Operations by inventors on components	JJCB	1 h	25 min
Task-31	Operations by inventors on toolkits	DED	1 h	1 h y 58 min
Task-32	Operations by inventors on patronages	JMTF	1 h	3 h y 42 min

Task-33	Operations by inventors on patronage reports	JMTF	1 h	55 min
Task-34	Operations by patrons on patronages	JMTF	1 h	1 h
Task-35	Operations by patrons on patronage reports	DED	1 h	34 min
Task-36	Operations by patrons on patron dashboards	DED	3 h	46 min
Task-37	Operations by administrators on the configuration	VGB	1 h y 30 min	Provisionalmente en blanco
Task-38	Operations by administrators on administrator dashboards	DED	3 h	4 h y 32 min
Task-39	Moments and money amounts must be internationalize d when they are shown	JJCB	1 h	Provisionalmente en blanco
Task-40	Produce a planning report	AVB	1 h	1 h y 16 min
Task-41	Produce a progress report	JMTF	1 h	1 h y 24 min
Task-42	Produce a lint report	DED	3 h	52 min
Task-43	Feature test of task-23, task-24, task-25 and	JMTF	4 h	1 h y 53 min

	task-32			
Task-44	Produce a performance report	VGB	3 h	Provisionalmente en blanco
Task-45	Feature test of task-22, task-26 and task-37	AVB	3 h	1 h y 16 min
Task-46	Feature test of task-34	VGB	3 h	Provisionalmente en blanco
Task-47	Feature test of task-28	DED	1 h	Provisionalmente en blanco
Task-48	Feature test of task-31, task-33 and task-35	JJCB	3 h	2 h y 43 min
Task-49	Creation of menu to access the lists	DED	30 min	1 h y 18 min
Task-50	Feature test of task-27, task-29 and task-30	AVB	2 h	1 h y 59 min
Task-51	Update UML	DED	1 h	1 h y 3 min
Task-52	Refactorization of bugs and code smells	DED	1 h	1 h y 59 min

Tal como se puede ver, hay tareas que se esperaban más complejas y otras en las que ocurre lo contrario

Aparte de esto, hay un total de 5 tareas que muestran un tiempo empleado en blanco. Esto se debe a que son tareas que o no se han realizado o que se han realizado pero posteriormente al plazo máximo asignado por el grupo para la finalización de las tareas.