

# PLANNING REPORT

Admin G1-E2.1

## Tabla de contenidos

| Resumen ejecutivo       | 2 |
|-------------------------|---|
| Tabla de revisión       |   |
| Introducción            | 2 |
| Contenido               |   |
| Estimaciones            | 2 |
| Resultado de estimación | 3 |
| Conclusión              | 3 |
| Bibliografía            | 3 |
|                         |   |

### Resumen ejecutivo

50-250 palabras

#### Tabla de revisión

| Version: 1.0 | 1/03/2022  | D01 |
|--------------|------------|-----|
| Version: 2.0 | 16/03/2022 | D02 |

#### Introducción

- Planning report:
  - o Lista de tareas y presupuesto
  - Cada tarea tiene titulo, descripción, persona que ha llevado a cabo la tarea, roles y tiempo dedicado a la tarea
  - o El presupuesto depende de la cantidad de tiempo dedicada en cada rol:
    - Manager o analista: 25€/h
    - Otros roles: 15€/h

Con objetivo de simplificar los contenidos se hará referencia a cada uno de los integrantes según las entradas de la siguiente tabla:

| Nombre                        | Acronimo |
|-------------------------------|----------|
| Juan José Casamitjana Benítez | JJCB     |
| Andrés Vargas Bayon           | AVB      |
| Daniel Enrique Díaz           | DED      |
| Juan Manuel Talero Frías      | JMTF     |
| Víctor Gravan Bru             | VGB      |

El contenido se organizará en una tabla que aportará un identificador para cada tarea, una breve descripción, el integrante que la lleva a cabo y su rol, el tiempo dedicado a dicha tarea y finalmente un coste por realizar dicha tarea. Al final se realizará un cómputo del coste total predicho.

#### Contenido

#### **Estimaciones**

| Id      | Descripción                       | Realizador/Rol         | Tiempo<br>dedicado (en<br>horas) | Coste (€) |
|---------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Task-06 | Crear entidades Inventor y Patron | JJCB/Manager           | 0.5                              | 12.5      |
| Task-07 | Crear entidad Chirp               | AVB/Analista           | 0.5                              | 12.5      |
| Task-08 | Crear entidad Anuncio             | JJCB/Manager           | 0.5                              | 12.5      |
| Task-09 | Crear entidad componente          | AVB/Analista           | 0.5                              | 12.5      |
| Task-10 | Crear entidad Tool                | AVB/Analista           | 0.5                              | 12.5      |
| Task-11 | Crear entidad Toolkit             | VGB/Desarrollador      | 0.5                              | 7.5       |
| Task-12 | Crear entidad<br>Patronage        | JMTF/<br>Desarrollador | 0.5                              | 7.5       |

| Task-13 | Crear entidad<br>ReportePatrocinio    | JMTF/<br>Desarrollador | 0.5  | 7.5   |
|---------|---------------------------------------|------------------------|------|-------|
| Task-14 | Crear entidad TableroPatrocinadores   | DED/<br>Desarrollador  | 0.5  | 7.5   |
| Task-15 | Crear entidad<br>TableroAdministrador | DED/<br>Desarrollador  | 0.5  | 7.5   |
| Task-16 | Ajuste de configuración de sistema    | VGB/<br>Desarrollador  | 0.5  | 7.5   |
| Task-17 | Reunión de grupo                      | Equipo                 | 1.5  | 142.5 |
| Task-18 | Realización del<br>Modelo UML         | AVB/Analista           | 2    | 50    |
| Task-19 | Poblar la base de datos               | VGB/<br>Desarrollador  | 0.75 | 11.25 |
| Task-20 | Progress Report D02                   | JMTF/<br>Desarrollador | 1    | 15    |
| Task-21 | Planning Report D02                   | JJCB/Manager           | 1    | 25    |

#### Resultado de estimación

|        | Manager/Analista | Desarrollador /Operador | Total   |
|--------|------------------|-------------------------|---------|
| Tiempo | 8.5h             | 9.25h                   | 17.75h  |
| Coste  | 212.5€           | 138.75€                 | 351.25€ |

## Conclusión

Generalmente el tiempo esta bien distribuido entre los miembros del grupo y las estimaciones están hechas en consideración al esfuerzo que será necesario realizar.

## Bibliografía

No aplica.